
FishGLOBE 30K Prosjekt

Nr jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

1

2 Designfase 1 - (2017-des 2021)

3

4 1 2

5 1 2 3 4

6 Designverifikasjon og analyser (2b) 1 2 3 4 5 6 7

7 1 2 3 4 5 6 7 8

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 1 2 3 4

10 Beslutning av lokalitet 1 2

11 Klargjøring lokalitet 1 2 3 4 5 6

12

13

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16

17

Nr Leveranse Deling Utarbeides av jan feb jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

1.1 Prosjektplan Plandok.(dette) Sendes F.dir FishGLOBE

1.2 Risikovurdering Risk.rapport Sendes F.dir Grieg

1.3 Informasjonsdeling Egen WEB / dele- løsning Varsling F.dir Next Seafood

1.4 Fakta om prosjektet Faktaark Deles av F.dir og prosjekt FishGLOBE

1.5 Erfaringsdeling Presentasjoner Offentlige presentasjoner Next Seafood

2.1

Erfaringsoverføring (V5)FOU -> 30K Rapport fra V5 samt kritierier som er tatt 

med til V6 prosjektet- Oppdateres iht 10K 

design prosjektet

Deles av F.dir & Prosjekt 

Skal i størst mulig spres til 

bransje

Utarbeides av 

Fishglobe

Sendes av Next 

Seafood

2.2 Design verifikasjon

3dje part verifikasjon av 

beregninger,bygging, testing av 

funksjoner og sikkerhet inkl. rømming -

Sendes F.Dir FishGLOBE

2.3

Endringer i konseptet

(Dersom relevante endringer)

Revidert plan

-Endringsrapport med beskrivende avvik

Vurderes hver 6mnd om det er relevant

Deles av F.dir & Prosjekt 

Utarbeides av 

Fishglobe

Sendes av Next 

Seafood

3.1 Konstruksjon og dokumentasjon

3dje part verifikasjon av

Dokumentasjon på:

- As built

- Sertifikater

- Beregningsunderlag/ 

strukturberegninger

 PRODUKTSERTIFISERINGSBEVIS

Ingen krav

Utarbeides av 

Fishglobe

Sendes av Next 

Seafood

4.1 Transport og installasjon Offloading og transport plan

Sendes til F.Dir. for 

godkjenning

Deles av F.dir & Prosjekt 

FishGLOBE

5.1 Funksjonstesting Funksjonstest rapport Deles av F.dir & Prosjekt FishGLOBE

6.1 Anleggsertifikat (iht NYTEK-Forskrift kap7) 3dje part sertifikat Sendes til F.Dir. Grieg

7.1 Måleprogram ( 3mnd før hver prod. syklus) Måleprogram dok. Deles av F.dir & Prosjekt Grieg

8.1 Rapport basert på kriterier 7.1

Midtveis i syklus inkl. rådata Måleprogram dok. Deles av F.dir & Prosjekt Grieg

Ved endt syklus inkl. rådata Måleprogram dok. Deles av F.dir & Prosjekt Grieg

9.1 Evaluering Sluttrapport Deles av F.dir & Prosjekt Next Seafood

Pre-fabrikasjon, bygging, utrustning og utshipping på byggesite

Overlevering FishGLOBE 30K (V6)

Utstedelse av tillatelsedokument (Akvakulturtilltatelse)

20252024

Utarbeidelse av spesifikasjon av 30K inkl.erfaringer fra 3.5K ( og 10K)

Tilsagn om to utviklingstillatelser - Januar 2020

Hovedmilepæler / Hovedprosjekt

20/21 2022 2023

Uttesting "protoype" 3.5K (V5) i FoU konsesjon

Kartlegging av mulige lokaliteter inkl. søknad 

2026

MÅLKRITERIUM 2

MÅLKRITERIUM 1

MÅLKRITERIUM 8

MÅLKRITERIUM 9

MÅLKRITERIUM 7

MÅLKRITERIUM 3

MÅLKRITERIUM 4

MÅLKRITERIUM 6

MÅLKRITERIUM 5

Produksjonsyklus 1

Produksjonsyklus 2 

Konvertering utviklingstillatelse

Søknad konvertering av utviklingstillatelse (må være innsent  F.dir min 6 mnd før utløp)

Forprosjektering, strukturelt og utstyrsutvelgelse - Konseptuelt (2a)

Detaljprosjektering inkl. hovedesign, utstyr og sub-system listen (2c)
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