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SYSTEMER

Før Egget® ble tatt i bruk med fisk var 
funksjonstesting av anlegget uten fisk 
gjennomført i henhold til 
forhåndsdefinert testplan

Det er utført funksjonstester for alle 
systemer ved oppstart, i drift og i nød 
senario. Dette innebærer:

· Sensorer og måleutstyr
· Styringssystem
· Ventilasjonssystemer
· Fortøyningsarrangement
· Montering og demontering av bunnfilter 
· Manuelle og fjernstyrte ventiler
· Pumper
· Fôringssystem
· Slamsystem
· Oksygen system
· Dødfisk system
· Nød systemer

MÅL

Mål for funksjonstesting var å 
sikre at anlegget er klar for 
fiskemottak. Sikre at systemer 
etterlever designkrav – er klar 
for å gi fisken et trygt miljø og 
forutsetninger for god vekst 
og velferd

OVUM AS DELING: ÅPEN 
GODKJENT: _____________03.07.2022.



RESULTATER
Funksjonstesten av alle systemer er en viktig del av leveransen av Egget® og 
det må være akseptable målverdiene før fisken mottas. Nedenfor er en 
oversikt over de viktigste funksjonstestene og resultatene av disse. 

03.07.2022 OVUM AS
DELING: ÅPEN 
GODKJENT: ______________ 

1. Under sjøsetting ble alle rom og tanker kontrollert for lekkasje. Alle strukturer var tette 
bortsett fra at det ble konstatert minimalt vanninntrengning i ballasttanker der fortøyningsrør 
går gjennom. Det var under et akseptabelt nivå og tilfører ingen risiko for verken 
konstruksjon, stabilitet eller fiskevolumet. Neste versjon av Egget® vil ha en annen type 
løsning som byr ikke på samme type problemer. 

2. Det ble utført en krengeprøve/stabilitetstest som viser veldig gode resultater og bekrefter at 
Egget® har solide stabilitetsmarginer som forventet.

3. Det ble gjennomført en funksjonstest av ventilasjonssystem som viste at 
ventilasjonskapasiteten måtte økes i rom som tilføres mye varme fra utstyr som kompressor 
og nødgenerator.

4. Funksjonstest for sensorer og automasjon ble gjennomført. Systemene fungerte bra. Det ble 
bruk empiriske tester for å finne den beste plasseringen av sensorene. 

5. Funksjonstest av hovedpumper avdekket at vannivå i Egget® sanket lavere enn forventet ved 
de ulike vannutskiftningene pr. time. Dette viste seg til å være på grunn av feil dimensjonert 
innløpsrist med mindre innløpsareal enn designet. Det leder til forhøyet energiforbruk under 
drift og det anbefales å bytte innløpsristen ved første anledning. 

6. Funksjonstest av oksygensystemet avslørte at generatoren kunne levere 25% mindre oksygen 
enn designkrav. En ny oksygengenerator med økt kapasitet ble installert. I tillegg var inntaket 
av delstrøm til oksygensystemet for høyt når vannstanden i Egget® ble senket ved høy 
vannutskiftning. Dette økte risikoen for innsug av luft. Derfor ble endringer i 
inntaksarrangementet gjennomført før fiskemottak. Oksygensystemet sin designfilosofi har 
blitt forbedret som følge av funnene. 

7. Funksjonstest av sirkulasjonspumper ble utført både når det gjelder utstyr og vannstrømning i 
fiskevolumet. Strømsettere viste seg ikke å fylle designkrav. Ny utstyrsleverandør ble valgt. I 
tillegg ble vannhastighetsmålinger gjennomført og sammenlignet opp mot CFD-analysene 
som viste at strømningshastighet ville vært for liten for større fisk i forhold til hva vi ønsket å 
oppnå for å gi tilstrekkelig trim for fisken. Derfor ble strømsetterens kapasitet også økt. 

Resultatene og forbedringene fra funksjonstesten gir et trygt grunnlag for 
introduksjons av fisk i Egget®. Fremover forventes det stort læringsutbytte 
fra driftsfasen.


