
DESIGNENDRINGER

MÅLKRITERIE 2

E2000 1001

PROSEDYRE

Erfaringer fra drift av pilot-Egget® skal tilbakeføres 
til design av neste versjon av Egget. Prosjektet har 
opprettet et register over alle vesentlige 
designendringer med begrunnelse for hver 
endring som gjøres i design basert på 
driftserfaringer. Betydningsfulle erfaringer fra 
prosjektering og utførelse som også fører til 
endringer har også blitt registrert 

Alle endringer blir registrert i Management 
of Change- systemet for å verifisere at 
endringer blir evaluert og administrert for å 
sikre at risikoen som oppstår ved disse 
endringer er kontrollert. Alle endringer 
håndteres, dokumenteres og kommuniseres 
i henhold til risikostyringsprosessen. Målet 
med MOC prosessen er å systematisk 
involvere ansatte med rett kompetanse, 
ferdigheter og verktøy i design, analyser, 
gjennomføring og dokumentasjon av 
endringer.    

OMFANG
Første generasjon av fisk, 50 000 
individer à 150 g, ble 
introduserte i Egget® E2000 
1001 09. september 2022 og 
tatt ut ved 1.1 kg 02.03.2023. 
Den første produksjonen gjorde 
det mulig å oppdage mange 
forbedringsmuligheter. Disse vil 
føre til endringer ved 
oppgradering av både E2000 og 
neste versjonen av Egget® 
E20000.

OVUM AS DELING: ÅPEN 
GODKJENT: ______________ 04.12.2023



LÆRINGSPUNKT
Ved igangsetting av produksjon, som forventet, har flere 
forbedringsmuligheter blitt avdekket. Nedenfor følger en oversikt 
overlæringspunkt og forslag til endringer

04.12.2023 OVUM AS DELING: ÅPEN 
GODKJENT: ______________ 

1. Det er viktig at personellet på Egget® får god driftsergonomi –forslag om 
tilrettelagt plass for prøvetaking og fiskevelferdsarbeid ombord. I tillegg 
introduksjon av et travers-skinne/kjettingtalje system fra kai og inn i Egget® 
for løfting av tyngt utstyr. Fisketrengingsystem må forbedres mht
brukervennlighet, og muligheten til å operere med bruk av mindre 
arbeidskraft. 

2. Tilstrekkelig utvendig og innvendige jording må integreres i designet, 
inkludert i  spesifikasjonene til utstyr.  

3. Øke kontroll av fôringssystemet for E2000, og implementering av vannfôring
fra en sentral fôrflåte for E20000 støttes fra erfaringene i E2000. 

4. Tilkomst for rengjøring kan forenkles. Et eget prosjekt for autonom børsting
av høyere kvalitet av eggveggene blir startet. 

5. Egget® må leveres med fullstendig IT infrastruktur. Stabil internettforbindelse 
er viktig for fjernstyring, data lagring og utnyttelse av teknologiens 
potensiale. 

6. Innfesting av strømsettere kan forbedres med å legge til rette muligheten for 
å bytte de ut under drift, lage enkelt tilgang (heving) for vedlikehold og 
rengjøring.

7. Gangbanene i neste versjoner skal være selvbærende og helt tette, laget av 
kompositt. Dette vil både sikre mot at fremmedlegemer faller ned i 
væskevolumet, øke biosikkerheten og gi mulighet for å skjule kabler og 
koblinger.



8. Sensorplassering, inspeksjonsluker og lignende bør komme tidligere inni design 
prosessen for å lette enkel tilgang og brukervennlighet ved regelmessig kontroll.

9. På tross av forventning om lav dødelighet, må systemer dimensjoneres for eventuelle 
hendelser som massedød. Selv ved lav dødelighet er det av stor smittemessig verdi å 
evakuere død fisk raskt. Det er derfor foreslått modifikasjoner som muliggjør kontinuerlig 
fjerning av dødfisk og introdusere tidligere deling mellom slam og dødfisk i bunnkoppen. 
Dette vil øke biosikkerhet i Egget®. 

10. Pilotering har avdekket at dødelighet kan bli redusert ytterligere ved å fjerne mulighet 
for hoppeskader. Det vil bety å redusere ting som henger i vannvolumet, polstre 
overflater, og vurdere introduksjon av skinner på vegg der utstyr kan festes.

11. En vurdering for flere innløp blir gjennomført. Dette kan forbedre oksygenfordeling i 
vannvolumet, og muliggjør bedre innblanding. I tillegg kan det ha et positivt effekt for 
vannsirkulasjon i Egget®.  

12. Ved igangsetting av produksjon ble det tidlig registrert mer slamoppsamlingseffekt enn 
forventet. Dette er veldig positivt mtp. ressursutnyttelse, men gjør at nåværende 
kapasitet for mellomlagring er for liten. Også filterkapasitet ved økt produksjonsmengde 
må økes. 

13. Saltvann utgjør en svært alvorlig korrosjonsfare for metaller. Selv om det ikke er noe nytt, 
må det likevel vektlegges i bestillingsprosesser og spesifikasjoner. Leverandørindustrien 
kan være mindre klar over det enn man kunne tro. 

04.12.2023 OVUM AS DELING: ÅPEN 
GODKJENT: ______________ 

Det har vært av stor verdi å få testet systemene i drift før oppskalering til 
den store versjonen E20000. Foruten de tekniske funnene, har selskapet 
også testet og oppgradert selskapets styringssystem og utrustet dette for 
neste trinn. Oppskalering vil by på nye utfordringer, men opparbeidet 
læring reduserer risiko og øker sjansene for å lykkes. 


